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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Rakennus Omera Oy. Rakennus Omera on 
vantaalainen, vuonna 1999 perustettu keskisuuri rakennusliike, joka toimii pääkau-
punkiseudulla. Rakennus Omeran pääasiallisia kohteita ovat asuintalot, toimitilat, 
koulu- ja palvelutalot sekä pienemmät osaurakat. Yrityksellä on myös omaa asuintuo-
tantoa. (Rakennus Omeran www-sivut.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Rakennus Omeran työmailla tapahtuvaa 
viikkosuunnittelua, eräältä yrityksen työmaalta saatujen kokemusten pohjalta. Työssä 
keskitytään tarkastelemaan ja arvioimaan tekijöitä, joilla voidaan varmistaa viikkoteh-
tävien mahdollisimman onnistunut toteutus. Hyväkään viikkoaikataulu ei ole tae 
suunniteltujen töiden onnistumisesta, jos töitä ei kyetä suorittamaan tehokkaasti lop-
puun asti. Usein viikkosuunnittelussa painotetaan ainoastaan aikataulun laatimisen 
tärkeyttä, miettimättä sen tarkemmin niitä edellytyksiä ja tekijöitä, joilla työ saadaan 
suoritettua suunnitellusti.     
 
Työssä esitellään aluksi työn lähtökohtana olevaa työmaata ja siellä suoritettuja ha-
vaintoja, joiden perusteella työtä alettiin tehdä. Sen jälkeen kerrataan ajallisen suun-
nittelun perusteita, josta käy ilmi viikkosuunnittelu käsitteenä. Neljännessä luvussa 
kerrotaan viikkosuunnitelman muodostamisesta yleisaikataulusta ja rakentamisvaihe-
aikataulusta, sekä muiden apukeinojen käytöstä viikkosuunnittelun tueksi. Viides luku 
esittelee työn pohjalta muodostuneita käytännön työkaluja osana viikkosuunnittelua ja 
viimeisessä, kuudennessa luvussa pohditaan työn tuloksia.  
 
. 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT  
 
Rakennus Omeran tuotantopäällikkö Aleksi Lehtinen antoi aiheen miettiä, miten yri-
tyksen työmailla olevien resurssien käyttöä voitaisiin tehostaa ja valvoa paremmin. 
Opinnäytetyön tekijä nimettiin eräälle yrityksen työmaalle, sisävalmistusvaiheen töistä 
vastaavaksi työnjohtajaksi. Kohde käsitti kaksi kiinteistöä, joihin tuli yhteensä 24 huo-
neistoa kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kohteen 
kokonaislaajuus oli 1 440 kerros-m2 ja tilavuus 6 427 m3. Rakennus Omera vastasi 
pääurakoitsijana kohteen rakennusteknisistä töistä, jossa LVI-, sähkö-, sprinkleri- ja 
automaatiourakat olivat alistettuina sivu-urakoina. 
 
 
Kuva 1. Opinnäytetyön kohteena oleva työmaa. Kuva Teemu Heiskanen. 
 
Tarkoituksena oli ensin sisäistää työmaan toimintakulttuuri ja tehdä siitä huomioita 
töiden ohessa. Uusin silmin nähdään paljon asioita, joita työmaalla pidempään työs-
kennelleet eivät välttämättä huomaisi. Työmaan arkeen tutustumisen jälkeen, huomio 
keskittyi työmaan lyhyen aikavälin suunnitteluun. Rakentamistehtävien valmistelemat-
tomuus johti ennen kaikkea suurien tuntimäärien käyttöön tehtävissä. Tehtäviin käy-
tetyt resurssit eivät vastanneet tavoitearviossa esitettyjä lukuja, vaan pyrkivät kasva-
maan huomattavasti. Tämä kiinnitti huomion viikkosuunnitteluun kehittämiseen ja 
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erityisesti tehtävien ennakoivaan valmisteluun, eli aloitusedellytyksien varmistami-
seen. 
 
Opinnäytetyön kohteena olevalla työmaalla varsinaista viikkosuunnittelukäytäntöä ei 
ollut käytössä lainkaan. Aikataulusuunnittelu oli rajattu yleisaikataulun tasolle (kaavio 
1), joka oli esitetty jana-aikataulun muodossa. Yleisesti jana-aikataulun vahvuutena 
on pidetty sen helppolukuisuutta. Sitä käytetään laajasti, mutta aikataulun tarkistuk-
seen sekä tuotannon ohjaukseen ja valvontaan se ei sovi (Junnonen 2010, 14).  
 
Urakoitsijakokous pidettiin viikoittain yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa, mikä toimi 
hyvin viikkosuunnittelun työkaluna heidän kanssaan. Omien ja ns. tuntimiesten tapa-
uksessa päivän tehtävät katsottiin yleensä joka aamu erikseen. Työtehtävien aloi-
tusedellytyksiä ei varmistettu riittävän hyvin. Työtehtävien ja työkohteiden eli mesto-
jen suuri vaihtuvuus päivittäin oli yleistä. Myös selkeät tavoitteet viikkotehtävien toteu-
tuksista puuttuivat niin tekijöiltä kuin mestareilta. 
 
 
 
 
 
   Kaavio 1. Työmaalla yleisaikataulusta siirryttiin suoraan tehtävän suorittamiseen, 
ilman viikkosuunnitelmaa. 
 
Kun viikkotasoinen suunnittelu jää tekemättä, myös monet muut kriittiset aikataulun ja 
laadunhallinnan työkalut jäävät käyttämättä. Esimerkiksi työvaiheen aloituspalaverit 
pidettiin ainoastaan aliurakoitsijoiden kanssa.  Tässä toimintamallissa on vaarana se, 
että työn aloitusedellytykset jäävät huomioitta ja seurauksena on häiriöitä ja keskey-
tyksiä tehtävän aikana. Kun häiriöt pääsevät jatkumaan tehtävästä toiseen, tulee 
työmaan päivittäisestä työnjohtamisesta helposti ns. tulipalojen sammuttelua. Aika 
Yleisaikataulu 
Tehtävän 
toteutus 
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kuluu ilmenneiden ongelmien selvittelyssä ja korjailussa. Tämä väsyttää ennen pit-
kään erityisesti työnjohtajan ja vaikuttaa negatiivisesti myös laatuun, kustannuksiin ja 
työturvallisuuteen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että viikkotehtävien työvaiheet 
pystytään aloittamaan aloitusedellytysten ollessa kunnossa.   
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3 AJALLISEN SUUNNITTELUN PERUSTEET 
 
3.1 Yleistä ajallisesta suunnittelusta 
 
Rakentamisen ajallinen suunnittelu on keskeisin osa tuotannonhallintaa. Se on hank-
keen toteutuksen malli ja kertoo miten ja missä järjestyksessä hanke toteutetaan. 
Ajallinen suunnittelu luo perustan tuotannonhallinnalle ja on työmaan suurin menes-
tystekijä. Ajallisella suunnittelulla vaikutetaan myös kustannuksiin, laatuun ja työtur-
vallisuuteen. Ajallista suunnittelua tarkennetaan tuotannon edetessä. (Junnonen 
2010, 17.) 
 
Ajallinen suunnittelu lähtee yleisaikataulusta, jota tarkennetaan hankkeen edetessä 
yleensä rakentamisvaiheaikatauluilla. Rakentamisvaiheaikataulua tarkennetaan tar-
vittaessa tehtäväsuunnitelmilla ja viikkosuunnitelmilla. Tehtäväsuunnitelmien ja viik-
kosuunnitelmien teoilla pyritään varmistamaan, että aikaisemmin tehtyjen suunnitel-
mien tavoitteet saavutetaan. (Junnonen 2010, 17.)   
 
Ajallinen suunnittelu edellyttää huolellista perehtymistä rakennuskohteeseen. Pereh-
tyminen aloitetaan tutustumalla kohteen suunnitelma- ja urakka-asiakirjoihin sekä 
tavoitearvioon. Ajallisen suunnittelun onnistumiseksi on tärkeää saada tiedot kohteen 
kokonaisrakennusajasta ja välitavoitteista, teknisistä vaatimuksista, tuotanto-
olosuhteista ja tuotantoteknisistä ratkaisuista sekä oman työvoiman käytön periaat-
teista ja aliurakoiden osuuksista. (Mäki & Koskenvesa 2007, 27.)  
 
3.2 Viikkosuunnittelu 
 
Viikkosuunnittelulla, johon tässä opinnäytetyössä erityisesti paneudutaan, tarkoite-
taan yleisesti viikon, kahden, jopa kolmen viikon tehtäväkohtaista työsuunnitelmaa. 
Viikkosuunnitelma on tarkennus rakentamisvaiheen aikataulusta ja mukaan otetaan 
toteuttamiskelpoisia työvaiheita. Suunnitelma laaditaan työmaan tilanteen sekä ra-
kentamisvaihe- tai yleisaikataulun tavoitteiden perusteella. Viikkosuunnitelma toimii 
myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohjeena. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58.)  
 
Viikkosuunnittelun vastuuhenkilö on yleensä työmaan vastaava työnjohtaja ja myös 
suunnittelukäytännöt ovat hänestä paljon riippuvaisia. Viikkosuunnittelu voi poiketa 
hyvinkin paljon saman yrityksen eri työmailla. Suunnittelukäytäntöihin vaikuttaa myös 
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yrityksen työmaastrategia, eli niin sanottu urakkamuoto. Jos yrityksen strategiana on 
käyttää töissään suurta aliurakointiastetta ja toimia ns. projektijohtomallilla, poikkea-
vat myös viikkosuunnittelukäytännöt yrityksestä, joka toimii perinteisen urakoinnin 
mallilla ja käyttää töissään suurelta osin omia työntekijöitä.  
 
3.2.1 Last Planner 
 
 Perinteisestä viikkosuunnittelusta kehitettiin 1990-luvulla Yhdysvalloissa Last Plan-
ner -menetelmä. Se on menetelmä, jota käytetään erityisesti rakentamisen tuotan-
nonohjauksessa ja siinä keskitytään lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. 
Erilaisin säännöin ja menettelytavoin pyritään siihen, että viikkosuunnitelman jokaisen 
tehtävän käynnistyessä kaikki sen aloitusedellytykset ovat olemassa, jotta tehtävä 
voidaan suorittaa häiriöittä ja että se valmistuu suunnitelman mukaisesti (Koskela & 
Koskenvesa 2003, 9.)  
 
Last Planneriin kuuluu osana TTP–lukujen mittaus, jolla tarkastellaan, kuinka suuri 
osa viikkotehtävistä saatiin prosentuaalisesti tehdyksi. Jos esimerkiksi kymmenestä 
viikkotehtävästä saatiin suoritettua kuusi, on TTP- luku 60 %. Suunnitelman toteutu-
misasteen mittauksella kiinnitetään huomio suunnittelun parantamiseen sekä ja mah-
dollisten ongelmakohtien syihin ja niiden poistamiseen. (Junnonen 2010, 18.)  
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4   KEHITYSKEINOT  
 
4.1  Aikataulutus 
 
Koko rakennushankkeen ajallisen hallinnan perusta on yleisaikataulu. Paikka-
aikakaavio (kuva 2) on yleensä hankkeen ohjauksen kannalta paras vaihtoehto yleis-
aikataulun hallintaan. Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla esiintyvät rakennuksen 
fyysiset osat, kuten lohkot ja työkohteet, ja vaaka-akselina on aika. Vaakasuorassa 
suunnassa voidaan todeta tehtävien suoritusjärjestys ja toteutuksen aikavälit ja pys-
tysuorassa suunnassa tehtävien suorituspaikka. Tehtäväviivojen kaltevuus osoittaa 
tuotanto-nopeuden (Junnonen 2010, 14.)   
 
 
Kaavio 2. Prosessikuvaus rakennushankkeen ajallisesta suunnittelusta.  
 
4.1.1 Rakentamisvaiheen aikataulu 
 
Opinnäytetyön kohteena olevalla työmaalla päätettiin tehdä sisävalmistusvaiheen 
aikataulu paikka-aika muodossa (kuva 2). Aikataulun mitoittavat tehtävät otettiin jana-
tyyppisestä yleisaikataulusta. Tahdistavina tehtävinä pidettiin aliurakoina tehtyjä ta-
soite- ja maalaustöitä, mattotöitä, laatoitustöitä, alakattoja sekä kalusteasennusta. 
Näiden ympärille sovitettiin omana työnä tehtävät rakennustekniset työt. Juuri näiden 
töiden suorittamiseen tarvittiin viikkosuunnittelun kehittämistä. Kohteen luonteesta 
Yleisaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu 
Viikkosuunnitelma 
Tehtävän toteutus 
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johtuen siihen tuli normaalia enemmän rakennusautomaatiota ja varusteita, jotka ai-
heuttivat omat haasteensa aikataulun laadinnassa.  
Kuva 2. Sisävalmistusvaiheen paikka-aika-kaavio. Kuva Teemu Heiskanen. 
 
Paikka-aika kaavio antaa hyvät lähtökohdat tietyn rakentamisvaiheen tuotannon oh-
jaukseen ja valvontaan, koska se osoittaa poikkeamat tuotantonopeudessa, aloi-
tusajankohdissa sekä tehtävien ja osakohteiden suoritusjärjestyksessä (Junnonen 
2010, 14). Työmaan viikkosuunnittelun kannalta tiettyyn rakentamisvaiheeseen (pe-
rustus-, runko-, sisävaihe) paikka-aikakaavio on erittäin tärkeä työkalu, koska se an-
taa tarkat raamit viikkosuunnitelmille. Paikka-aikakaaviota voidaan pitää viikkosuunni-
telman perustana.   
 
4.1.2 Lohkojako  
 
Lohkojako on tärkeä osa paikka-aikakaaviota ja siitä saadaan hyvää tietoa myös viik-
kosuunnittelun avuksi. Lohkot ovat tyypillisesti kohteen fyysisiä osia, kuten erillisiä 
rakennuksia tai rakennuksen osia, jossa työt tehdään valmiiksi yhtenä kokonaisuute-
na. Lohkot voidaan myös muodostaa kohteen osista, jotka ovat erilaisia tuotantotek-
niikaltaan, suunnitteluratkaisultaan, sijainniltaan tai kerrosluvultaan (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 73). 
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Lohkojako toimii tuotannon edistäjänä erityisesti silloin, kun se otetaan käyttöön heti 
hankkeen alkuvaiheessa. Etu perustuu siihen, että kun runko saadaan valmiiksi koh-
teen yhdessä osassa, voidaan sisävalmistustöihin ryhtyä aikaisemmin, kuin jos runko 
rakennettaisiin ensin valmiiksi koko kohteessa. Sisävalmistustöiden aloituksen aikais-
tamisella voidaan lyhentää koko rakentamisaikaa, tai pidentää eri tehtävien aloitusvä-
lejä, mikä vähentää aikataulun häiriöherkkyyttä (Mäki & Koskenvesa 2007, 21.)  
 
Opinnäytetyön kohteena oleva työmaa jaettiin sisävalmistusvaiheen paikka-
aikakaaviossa kolmeen eri lohkoon (kuva 2.): rivitaloon (rt) sekä A ja BC osaan. Sisä-
töiden alkaessa rivitalossa ja A-osalla, olivat vielä BC-osan runkotyöt käynnissä. Loh-
kojako mahdollisti omien töiden viikkosuunnittelun kannalta tarkemman suunnittelun 
ja seurannan tehtäville, jotka koskivat koko kohdetta (kaikkia lohkoja). Myös aliura-
koitsijoiden sisävalmistusvaiheen töitä pystyttiin käynnistämään, huolimatta siitä, että 
osalla kohteesta oli vielä runkovaiheen työt käynnissä. Vaikka BC-osalla tehtiin vielä 
vesikattoa, voitiin maalausurakka aloittaa jo rivitalosta. Lohkojako näyttää myös va-
paat työkohteet ja mahdolliset varakohteet, jos työvaiheissa pääsee syntymään pääl-
lekkäisyyksiä.   
 
 
Kuva 2. Kohde jaettiin kolmeen lohkoon. Kuva Teemu Heiskanen. 
 
 
 
 
RT 
BC 
A 
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4.1.3 Viikkosuunnitelma  
 
Kun suunnittelu yleis- ja rakentamisvaiheaikataulun tasolla on tehty hyvin, ovat viik-
kosuunnittelun tärkeimmät edellytykset kunnossa. Viikkosuunnitelman laadinnan tär-
keimmät lähtötiedot ovat: 
 
 työ- ja rakentamisvaiheaikataulu  
 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteuma  
 erityissuunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat  
 työkauppoihin käytettävissä olevat resurssit  
 tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima  
 materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat  
 työtehtävien valmiusaste ja työmaan tilanne  
 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot  
 yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratun työmenekkitiedostot (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 59.)  
 
Kun viikkosuunnitelmaa oltiin ottamassa käyttöön työmaalla, pidettiin lähtötietoina 
Omeran omia tuotantotiedostoja, Ratua, sekä työryhmien omia arvioita työmenekeis-
tä. Suuremmista ja muita töitä mitoittavista töistä oli tehty aliurakkakauppa. Viikko-
suunnittelun kannalta aliurakat ovat hyviä, jos ne pystytään aikatauluttamaan mahdol-
lisimman tarkasti viimeistään aliurakan aloituspalaverivaiheessa. Opinnäytetyön koh-
teena olevalla työmaalla, aloituspalavereissa, urakan välitavoitteet muodostettiin loh-
kojen osiin, kuten: ”A-osa kellari tasoitettu vko.28 loppuun mennessä”. Näiden välita-
voitteiden kirjaaminen auttaa viikkosuunnitelman omien töiden suunnittelua ja antaa 
esimerkkitapauksessa takarajan esimerkiksi kevyiden väliseinien valmistumiselle ja 
etuputseille. Opinnäytetyön kohteena olevalta työmaalta muodostettiin jälkikäteen 
lista (taulukko 1) kriittisistä omista töistä, joiden sisällyttäminen viikkosuunnittelun 
piiriin olisi ollut tarpeellista.  
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Tehtävä Resurssit 
Vesikaton puutyöt 2-4 RAM 
Väliseinämuuraus 2-5 MUUR 
Roiloukset 1 RM 
Pintalaatat (ei valu) 3 RM 
YP- villoitukset 2 RM 
Varaston anturat 1 RAM 
Ikkuna-asennukset 2 RAM 
Rivitalon kevyet väliseinät 2 RAM 
Rivitalon eteisten ak:t 2 RAM 
Täytöt 1 RM + KK15 
Rivitalon ulkovarasto 2 RAM 
Etuputsit 2 RM 
Jätekatos 2 RAM 
Oviasennukset 2 RAM 
Taulukko 1. Kriittiset omat tehtävät viikkosuunnittelun onnistumisen kannalta. 
 
Omera on ottanut toisella työmaalla käyttöön työkauppojen tekemisen eri tehtävistä. 
Siinä työkunta tekee sopimuksen esim. jätekatoksen tai aidan teosta kokonaisvaltai-
sesti, kiinteällä hinnalla. Työkaupat ovat kokemusten mukaan hyviä motivoimaan 
työryhmää ja ne antavat myös hyvät lähtökohdat viikkosuunnittelun tueksi.   
 
Viikkosuunnitelmaa tehdessä on tärkeää, että myös työnjohto käy vuoropuhelua kes-
kenään ja varmistutaan, että myös heillä on yhteiset tavoitteet tehtävien suorittami-
seksi. Tavoitteiden laatimisen vastuu ja esittely on vastaavalla työnjohtajalla tai työ-
päälliköllä. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi jokin tietty rakenne tai alue ja 
sen valmius tiettynä päivänä. Kun tavoitteista on sovittu, kunkin työkohteen työnjohta-
ja laatii omat alustavat viikkoaikataulut, jotka sovitetaan yhteen ja yhdistetään vas-
taavan työnjohtajan toimesta (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58.)   
 
 
 
4.2 Tehtäväsuunnitelma osana viikkosuunnittelua 
 
Viikkosuunnitelman ulkopuolelle voidaan jättää tehtävät, joista on tehty perusteellinen 
tehtäväsuunnitelma. Viikkosuunnitelman ja tehtäväsuunnitelman erona on, että tehtä-
väsuunnitelmassa tehtävät suunnitellaan kokonaisuuksina alusta loppuun, eikä vain 
muutaman viikon ajalle eteenpäin (Junnonen 2010, 125.) Tehtävät, joista tehtävä-
suunnitelma kannattaa tehdä, riippuvat työmaan muista tuotannonhallinnan työkalu-
jen käytöstä. Tehtäväsuunnittelun valintakriteerinä voi olla joku seuraavista tekijöistä:   
 18 
 
 
 Tehtävä on pitkäkestoinen ja muita työvaiheita tahdistava. 
 Tehtävä on kustannuksiltaan merkittävä. 
 Tehtävällä on erittäin korkeat laatuvaatimukset. 
 Tehtävä on tuntematon työnjohdolle ja työntekijöille. 
 Tehtävästä on aiheutunut paljon takuukorjauksia.( Mäki & Koskenvesa 2007, 
34.) 
 
Opinnäytetyön kohteena olevalla työmaalla oli useita tehtäviä, joissa perusteellisen 
tehtäväsuunnitelman teko olisi johtanut aikataulullisesti ja laadullisesti parempiin tu-
loksiin. Esimerkkinä voidaan pitää kylpyhuoneiden liukuovien asennusta (kuva 1), 
joissa ilmeni useita hankaluuksia, koska tehtävä oli uusi ja tuntematon työnjohdolle 
sekä työntekijöille. Tehtäväkokonaisuutta ei ollut hahmotettu kunnolla missään vai-
heessa ennen ovien asennusta. Koko työmaalle tuli yllätyksenä oviasennuksen muut-
tuminen haasteelliseksi seinän rakentamiseksi kannatinkiskoineen ja magneettikos-
kettimineen ovelle. Lisäksi oviseinä täytyi loveta, jotta henkilönostimella päästään 
sisälle kylpyhuoneeseen. 
 
 
Kuva 1. Liukuovien asennus poikkesi paljon suunnitellusta. Kuva Teemu Heiskanen. 
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4.3 Aloitusedellytykset 
 
Jotta viikkosuunnitelmissa olevat tehtävät saadaan toteutettua käytännössä, liittyy 
kaikkein suurin huomio tehtävien aloitusedellytyksiin. Aloitusedellytysten varmistami-
seen liittyy useita työkaluja, kuten tehtäväsuunnitelma ja siihen liittyvä POA (potenti-
aalisten ongelmien analyysi). Myös opinnäytetyön kohteena olevalla työmaalla, ali-
urakoitsijoiden kanssa käytetty aliurakan aloituspalaveri toimii hyvänä aloitusedelly-
tysten varmistajana. Työssä huomattiin kuitenkin, että myös itse tehtävien töiden 
kanssa olisi varmistaa töiden aloitusedellytykset ennen töiden suoritusta. Esimerkiksi 
ennen oviasennusta, olisi hyvä käydä tehtävä työryhmän kanssa yhdessä läpi ja 
varmistuttava samalla, että asiat ymmärretään samalla tavalla ja työ voidaan suorit-
taa mahdollisimman häiriöttömästi. Asia on hyvä liittää työvaiheen aloituspalaverin 
yhteyteen.  
 
 Aloitusedellytysten varmistamiseen kuuluu (Junnonen 2010, 125) :  
 
 edeltävän tehtävän valmistuminen aikataulun mukaisesti 
 tuotesuunnitelmien valmiuden ja niiden toteutustavan tarkistaminen (suunni-
telmakatselmus) 
 teknisten yksityiskohtien tarkistaminen  
 materiaali- ja tarvikemäärien selvittäminen ja ajoittaminen työkohteittain  
 tarvittavien työvälineiden luetteloiminen ja saannin varmistaminen  
 jätteiden keräyspisteiden ja mahdollisen lajitteluun selvittäminen (Junnonen 
2010, 125.) 
 
Eniten omien töiden keskeytymistä ja hidastumista työmaalla aiheuttivat materiaalien 
ja tarvikkeiden puuttuminen tai loppuminen ja epäselvyydet suunnitelmissa (suunni-
telmakatselmus). Lisäksi oman haasteensa toi ulkomaalainen työvoima, jolla oli usein 
oma näkemyksensä asioiden toteutukseen. Työnjohtajan on hyvä olla kielitaitoinen 
tai työmaalla on hyvä pitää ainakin yhtä kielitaitoista työntekijää. Muuten vaarana on 
kielimuurista johtuvat epäselvyydet, jotka saattavat johtaa tehtävän väärään toteutuk-
seen.    
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4.3.1 Tarkistuslista 
 
Aloitusedellytysten varmistamista voi helpottaa tekemällä asiasta tarkistuslistan. Lis-
tan tarkoituksena on varmistaa, että aloitusedellytykset ovat aidosti kunnossa ja saa-
da tehtävän valmistelijan käymään asiat läpi systemaattisesti. Tarkastuslistan muoto 
ja laajuus voi vaihdella, tärkeintä on, että kriittisimmät aloitusedellytykset löytyvät. 
Lista voi olla esimerkiksi excel – pohjainen taulukko (taulukko 1), joka tulostetaan 
blancona ja täytetään käsin. Taulukkoon merkitään rasti ruutuun, tai esim. OK, kun 
kyseinen aloitusedellytys on kunnossa. Tehtävää ei aloiteta, ennen kuin kaikki aloi-
tusedellytykset ovat kunnossa. 
 
 
Tehtävä Aloitus Suunnitelmat Materiaalit Työryhmä Kalusto Mesta Olosuhteet 
oviasennus vko. 40     ok ok ok ok 
 jätekatos vko. 41  ok ok   ok ok    ok  
                
                
                
                
                
                
                
                
Taulukko 1. Esimerkki tarkistuslistasta viikkotehtävien aloitusedellytysten varmistami-
seen.  
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5 TYÖKALUJA VIIKKOSUUNNITTELLUN HALLINTAAN 
 
5.1 Last Planner soveltaen 
 
Last Planner on työkaluista se, jonka tarkoituksena on varmistaa viikkotehtävien aloi-
tusedellytykset ja saada tehtäville mahdollisimman suuri toteuma. Perinteinen Last 
Planner vaatii toteuttajalta suoraselkäistä johtajuutta ja systeemin läpikäyntiä yhdes-
sä työporukan kanssa viikkopalaverin yhteydessä. Opinnäytetyön kohteena olevalla 
työmaalla huomattiin kuitenkin, että myös nuori ja kokematon työnjohtaja voi soveltaa 
tekniikkaa hieman toisella tapaa.  
 
Alkuperäisen Last Plannerin tavoitteena on saada tehtävät sujuvasti aloitetuksi ja 
tehdyksi keskeytyksettä (Koskela & Koskenvesa 2004, 9). Tavoitetta pidettiin samana 
viikkotehtävien suorituksen kannalta, mutta viikkopalaverien pidon työntekijöiden 
kesken työmaalla, jossa puhutaan 3-4 kieltä, katsottiin olevan vähintäänkin haasteel-
lista. Työporukan hajanaisuus ja ”me – hengen” puuttuminen ei luo edellytyksiä yh-
teisten lupausten antamiselle.  Tästä syystä nähtiin, että Last Planner perinteisessä 
muodossa oli huono ratkaisu opinnäytetyön kohteena olevalle työmaalle.    
 
Opinnäytetyön kohteena olevan työmaan Last Planner-pohjana käytettiin itse tehtyä 
ecxel–taulukkoa (taulukko 3). Taulukkoon merkittiin viikon tehtävät ja työryhmät teh-
täville. Työpäällikkö Tuomas Leppäsen ideana oli, että tehtävien keston raamit ote-
taan työmaan tavoitearviosta. Tavoitearviossa tehtävälle merkittyä ajallista kestoa ja 
työntekijäkustannuksia verrataan työryhmän omaan arvioon tehtävän kestosta. Yh-
teinen tavoite tehtävän kestolle muodostetaan näiden tietojen pohjalta ja se merki-
tään viikkosuunnitelmaan ylös. Näin työryhmä tietää, mitä heiltä odotetaan ja mikä on 
heidän oma tavoitteensa tehtävän suoritukseen, johon he ovat sitoutuneet. Lähes-
kään kaikille sisävaiheen töille ei saatu tavoitetta, koska ne tulivat hieman ”puskista”, 
eikä töitä ollut tavoitearviossa. Myös yllättävän suuret lisätyöt esim. etuputseissa söi-
vät töille asetetut tavoitteet nopeasti.   
 
Taulukkoa pidettiin työnjohtajan tietokoneella, eikä näkyvällä paikalla, kuten perintei-
sessä Last Planner:issa on tapana. Tärkeintä oli, että työnjohto ja työryhmä olivat 
tietoisia tehtävälle asetetuista tavoitteista, eikä työvaiheita vain suoritettu ilman pää-
määrää.  
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Tarkoitus oli kehittää viikkosuunnitelmasta tavoite-arvio-lähtöinen. Osittain tässä on-
nistuttiin, kun viikkotehtävän alle saatiin selkeitä työkokonaisuuksia, kuten jätekatos. 
Tavoite-arviossa (taulukko 2.) tarkastellaan KL 1:n (työntekijäkustannukset) kohdalla 
tehtävän kokonaismenekkiä (1_h/yht). Jätekatoksen rungon kohdalla kokonaistun-
neiksi muodostui 44,6 tuntia, joka poimitaan viikkosuunnitelmaan mukaan. Tavoite 
käydään vielä työryhmän kanssa yhdessä läpi työvaiheen aloituspalaverissa. 
 
Tav.littera Tarkennus Littera Nimi Määrä Yks 
1-
h/yks 
1-
h_yht 
1-
€/h 
1-
€/yks 
1-
€/yht 
2800 Jätekatos 280241 
-runko 50x150 k600, alajuoksu 
pk, yläjuoksu 2x 50x200 44 m2 0,5 22 17 8,50 374 
2800 Jätekatos 280242 
-koolaus + julkisivuverhous UTV 
28x95 22 m2 0,8 17,6 17 13,60 299,2 
2800 Jätekatos 280242 EI 30 levytys seinään ja kattoon 100 erä 0,05 5 17 0,85 85 
            YHT. 44,6 h     
Taulukko 2. Tavoite-arvio viikkosuunnitelman lähtökohtana. 
 
 Tavoite-arvion luvut ovat tärkeä vertailukohta viikkosuunnitelmalle, koska tavoite-
arviossa nähdään se raha, joka eri tehtäviin on vara ”tuhlata”. Haasteena tavoite-
arvion käyttämiselle täysin osana viikkosuunnitelmaa on se, että tavoite-arvioista 
usein puuttuu paljon töitä, jotka työmaalla on joka tapauksessa pakko tehdä. Voidaan 
hyvinkin olettaa, että jo normaalin kokoinen työmaa työllistää koko ajan yhden mie-
hen töistä, jotka eivät ole missään kirjoissa. 
 
 
  
Viikko 41   
Kuka Työ ma ti ke to pe TAVO 
Voitto ja Aleksi Liukuovet x x x x x 8 tv 
Mika Ikkunoiden kittaus x x x x x   
Ilja ja Oleg Joelin työt x x x x x   
Mati 
Paloeritystys rivarin te-
rassi     x       
Toomas ja Kristjan 
Jätekatos (runko, verho-
us, levytys) x x x     45 h 
Erkki Sisäovien asennus x x x x x   
Seppo ja Lauri 
Kahi seinien tukeminen, 
ikkunoiden kittaus x x x       
  Liukuseinien teko keittiöt       x x   
Taulukko 3. Viikon 41 viikkosuunnitelma omista töistä.  
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5.1.1 Viikkosuunnitelman toteutuminen  
 
Viikkosuunnitelman voidaan sanoa onnistuneen, jos sen TTP- luku on yli 80 %, eli 
kahdeksan kymmenestä viikkosuunnitelman tehtävästä saadaan suoritettua suunni-
tellusti(Koskela & Koskenvesa 2004, 27). Laadittujen kolmen viikon viikkosuunnitel-
man TTP- keski-arvoksi muodostui hieman alle 70 %, jota voidaan pitää korkeintaan 
tyydyttävänä. Viikkosuunnitelmien laadintavaiheessa käytössä ei ollut järjestelmää 
(taulukko1), jolla olisi voitu systemaattisesti tarkistaa tehtävien aloitusedellytykset. 
Kysyttiin ainoastaan tekijän arvio tehtävän kestosta tai helpoissa tapauksissa arvioi-
tiin itse sekä Ratu:n avulla. Viikkosuunnitelmaa tehdessä ei kuitenkaan tehty sitä 
kaikkein tärkeintä, eli varmistuttu aloitusedellytyksistä.  
 
 
Yli 80 % TTP- lukemaan päästäisiin todennäköisesti jos viikkosuunnitteluun otettaisiin 
mukaan,   
 aloitusedellytysten läpikäynti (taulukko 1)  
 työntekijät.   
 
Ensimmäinen kohta on kohtuullisen helppo sisällyttää osaksi viikkosuunnittelua, mut-
ta työntekijöiden mukaan ottaminen on haastavampaa kieliongelman vuoksi. Parhaat 
edellytykset osallistuvalle suunnittelulle voitaisiin luoda viikkopalaverien yhteydessä, 
kuten perinteisessä Last Plannerissa, mutta mestarin kielitaidon puutteessa, osa työ-
porukasta jäisi väistämättä suunnittelun ulkopuolelle. Siksi olisikin tärkeää, että myös 
työnjohdossa olisi kielitaitoa ja myös ulkomaalaiset tekijät saataisiin mukaan osallis-
tuvaan suunnitteluun. 
  
 
 
5.2 Tapahtumataulu   
 
Idea tapahtumataulusta (kuva 2) lähti tuotantopäällikkö Aleksi Lehtiseltä. Kun työ-
maalla on kolme työnjohtajaa ja jokaisella on omat tavarantoimitukset ja nostot, on 
”tontin tukkiminen” vaarana. Tapahtumataulu oli käytössä vaiheessa, jossa työmaalla 
tarvittiin vielä autonosturia usein ja samalla tilaa vaativat tavarantoimitukset (betoni, 
villat, julkisivutiilet, laastit) olivat kiihkeimmillään. Jokainen työnjohtaja merkitsee tau-
lulle omat sopimansa toimituksen ja noston tai muun tontin varaavan toiminnon. Jos 
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työnjohtaja A oli sopinut viikon 32 maanantaille nosturin ja merkinnyt sen taululle, ei 
työnjohtaja B ottanut villakuormaa samalle päivälle, vaan sopi sen toimituksen tiistail-
le.  
 
Tapahtumataulun käyttöön sovittiin seuraavat säännöt:  
 
 Jos tietylle päivälle on merkitty nosturi, ei samalle päivälle oteta muita toimi-
tuksia. Tontti varataan kokonaisuudessaan autonosturille.   
 Jos tietylle päivälle on merkitty toimitus, ilmoitetaan toimituksen kellonaika 
taululle. Samalle päivälle saa sopia useampia toimituksia, kunhan ne tulevat 
eri aikaan. Esim. ” Rautarakenteet 07.00”, ”Terassin valu 10.00” 
 
Säännöt johtuivat tontista, jolla ei ollut kääntöpaikkaa ja autonosturin paikka oli kes-
kellä pihaa, jossa sijaitsi tavaroiden purkupiste. Kysymys on myös työturvallisuudes-
ta. Tapahtumataulun pohjana käytettiin pystyyn nostettuja A3 arkkeja, joihin merkittiin 
viikonpäivät maanantaista perjantaihin, noin kahden viikon ajanjaksolle. Taulun pai-
kaksi valikoitui mestarienkoppien takaseinä, johon oli helppo käydä kirjaamassa toi-
mitukset ja joka näkyi hyvin kaikille asianomaisille.  
 
Tapahtumataulun ajan tasalla pitäminen on tärkeä osa sen toimivuutta. Jos toimituk-
sia jouduttiin siirtämään, tai ne eivät olleet aikataulussa, oli tehtävän yli vedettävä 
viivat ja siirrettävä se mahdollisesti toiseen kohtaan (kuva 3). Kehitettävääkin taulun 
käyttöön jäi. Toimistotarvikeliikkeestä saatava tussitaulu olisi ollut kätevämpi pidem-
pää käyttöä ajatellen. Lisäksi, taulun toimivuuden kannalta, työnjohtajien on osattava 
jakaa asiat taululle, eikä vain jätettävä niitä omiksi tiedoikseen.  
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Kuva 2. Hansakallion tapahtumataulu. Kuva Teemu Heiskanen.    
 
 
Kuva 3. Tehtävän siirtyminen merkitään ylös myös taululle. Kuva Teemu Heiskanen 
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6 POHDINTA  
 
Kuten jo aiemmin työssä mainittiin, onnistunut aikataulusuunnittelu on menestyvän 
työmaan kulmakiviä. Usein suunnitelmia tehdään ainoastaan suunnittelun tarpeen 
vuoksi, ei siksi että niistä haettaisiin oikeaa hyötyä rakentamiseen. Ajalliset suunni-
telmat kuuluvat liian usein tähän ryhmään. Aikatauluja kyllä tehdään, mutta niiden 
noudattamista ei pidetä sydämenasiana.  
 
Viikkosuunnittelun tärkeyttä saatetaan usein väheksyä sen vuoksi, ettei se ottaisi 
suunnittelijastaan otetta. Pelätään ettei suunnitelmassa pysytä, vaan aikataulusta 
jäädään jälkeen, joka paljastaisi tekijöidensä osaamattomuuden. Tämä ei ole viikko-
suunnittelun tarkoitus. Hyvään viikkosuunnitteluun kuuluu se, että sillä itsessään 
varmistetaan realistinen ja toteuttamiskelpoisen viikkosuunnitelma, jonka tehtävät 
oikeasti saadaan toteutettua mallikkaasti. Ajatus on, että itse suunnitelman tekemisel-
lä, jo puoli tehtävää on suoritettu, kun varmistutaan tehtävän toteutuskelpoisuudesta. 
 
 Järjestelmällinen viikkosuunnittelu on toki tekijälleen armoton ja rehellinen. Se pal-
jastaa välittömästi, suoriuduttiinko viikon tavoitteista vai ei. Tämän tarkoituksena ei 
ole kuitenkaan pelotella, vaan viikkosuunnitelman laatijan on hyvä ottaa se haastee-
na vastaan. Parhaimmillaan viikkosuunnittelu luo työmaalle positiivista painetta ja 
haastetta, halua pitää lupaamansa ja näyttää oma osaaminen.  
 
Viikkosuunnittelun perimmäisenä tarkoituksena on auttaa työmaata hallitsemaan jo-
kapäiväisten työtehtävien kirjoa paremmin ja laskemaan mestarin verenpainetta. Toi-
von, että tämä työ auttaa Rakennus Omeraa oman viikkosuunnittelukäytännön kehit-
tämisessä sekä antaa ideoita ja ajatuksia siihen, miten viikkosuunnitteluun kannattaa 
yleensä suhtautua. Tämän opinnäytetyön antama kuvaus viikkosuunnittelusta ei ole 
se ainoa ja oikea. Jokaisella työnjohtajalla on mahdollisuus tehdä viikkosuunnitelmas-
taan omannäköinen, sen hetkiselle työmaalle sopiva.   
 
Työn varsinaisena lähtökohtana oli se, miten Rakennus Omera:n työmailla olevien 
resurssien käyttöä voitaisiin tehostaa ja valvoa paremmin. Viikkosuunnittelun kehit-
täminen pureutuu juuri näihin seikkoihin, koska sen toimivuus/toimimattomuus vaikut-
taa viime kädessä kaikkeen työmaalla tehtävään. Hyvin toteutettu, osallistuva viikko-
suunnittelu nostaa varmasti työntekijöiden työmotivaatiota ja tehoja. Sillä myös niin 
halutessa pystytään seuraamaan tarkasti, mihin töihin työntekijätunnit kohdistuvat.  
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Työn pohjalta voisi tehdä myöhemmin myös jatkotutkimusta siitä, millaista todellista 
lisäarvoa työllä Rakennus Omera:lle oli. Oliko työstä oikeaa hyötyä viikkosuunnittelun 
kehittämisen kannalta? Itse viikkosuunnittelun kehittämisen kohdalla, olisi hyvä tehdä 
jatkotutkimusta siitä, miten yhä kansainvälistyvillä työmailla pystytään järjestämään 
nimenomaan osallistuvaa viikkosuunnittelua ja viikkopalavereita niin, että koko työ-
maa voisi olla siinä mukana.    
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